

Задание 1. Asana-доска проекта YouTube

Курс: Управление IT-проектами · Проект 4 «Инструменты менеджера проектов» **Студент:** Farmon
Дата: 01.06.2026

1. Контекст

Выбранный IT-продукт: YouTube (видеохостинг и стриминговая платформа Google).

Выбранный проект внутри продукта: «Auto-Chapters AI» — внедрение функции автоматической генерации глав (тайм-кодов) и краткого AI-саммари для длинных видео (>8 мин). Цель — сократить время поиска нужного фрагмента у зрителя и поднять средний показатель Watch Time на 4–6%.

Текущая стадия жизненного цикла: середина (Mid-development / pre-Beta). Discovery, Design и Architecture закрыты. Идёт активная разработка (backend, ML, mobile, web), часть задач уже в QA. Beta-релиз и GA — ещё в бэклоге.

2. Этапы проекта (Sections в Asana)

#	Этап	Статус этапа	Цель
1	Discovery & Research	Done	Подтвердить ценность фичи, провести интервью с creators
2	Product Design	Done	Финальные макеты Web/Mobile, прототип, motion-spec
3	Technical Architecture	Done	Архитектура ML-pipeline, выбор моделей, нагрузочные требования
4	Backend & ML Development	In Progress	Обучение модели, inference API, кэш, A/B инфра
5	Frontend Development (Web/iOS/Android)	In Progress	Интеграция UI в плеер на всех платформах
6	QA & Testing	In Progress	Функциональное, нагрузочное, локализация, accessibility
7	Closed Beta (1% creators US/UZ/IN)	To Do	Сбор метрик и фидбэка от ~5 000 каналов
8	GA Launch + Marketing	Backlog	Глобальный релиз, PR, обновление YouTube Studio Help

3. Роли и команда

Роль	Имя (условно)	Ответственность
Product Manager (lead)	Анна К.	Общая координация, OKR, стейкхолдеры
UX Researcher	Михаил П.	Интервью с creators, юзабилити-тесты
Lead Designer	Елена С.	UI/UX, дизайн-система, motion
Tech Lead / Architect	Дмитрий В.	Архитектура решения, code review, риски
ML Engineer (×2)	Сергей М., Алия Н.	Модель суммаризации и chapter-detection
Backend Engineer (×2)	Игорь Р., Тимур А.	Inference API, кэш-слой, A/B-флаги
Frontend Web Engineer	Мария Л.	Интеграция в Web-плеер
iOS Engineer	Олег Б.	Интеграция в iOS-плеер
Android Engineer	Кирилл Д.	Интеграция в Android-плеер
QA Engineer (×2)	Татьяна Ж., Руслан Х.	Автотесты, регресс, нагрузочное
Data Analyst	Виктор О.	Метрики, A/B, дашборды Watch Time
Marketing Manager	Юлия Е.	Анонс, материалы для creators
DevOps / SRE	Артём З.	GPU-кластер, мониторинг, rollout
Content Policy Lead	Наталья И.	Проверка на риски (галлюцинации, NSFW)

4. Статусы задач на доске (колонки)

Backlog → To Do → In Progress → Code Review → QA → Blocked → Done

5. Декомпозиция задач по этапам

Этап 1. Discovery & Research — Done

- D-01. Анализ конкурентов (Spotify Podcast Chapters, TikTok Search) — UX Researcher
- D-02. Интервью с 20 creators 100k+ — UX Researcher + PM
- D-03. Анализ воронки: где зритель «отваливается» на длинных видео — Data Analyst
- D-04. Product Requirements Document (PRD) v1.0 — PM
- D-05. Согласование PRD со стейкхолдерами (VP Product, Legal) — PM

Этап 2. Product Design — *Done*

- DS-01. User flows: автогенерация vs ручная правка — Designer
- DS-02. Hi-fi макеты Web-плеера (light/dark) — Designer
- DS-03. Hi-fi макеты iOS/Android — Designer
- DS-04. Motion-спес для анимации появления глав — Designer
- DS-05. Юзабилити-тест прототипа (8 респондентов) — UX Researcher
- DS-06. Дизайн-ревью с design-system team — Designer

Этап 3. Technical Architecture — *Done*

- A-01. Выбор базовой модели (Gemini Flash vs in-house) — ML + Tech Lead
- A-02. Спецификация inference API — Tech Lead
- A-03. Прогноз нагрузки (QPS, GPU-часы, стоимость) — Tech Lead + DevOps
- A-04. Архитектурное ревью с Platform Team — Tech Lead
- A-05. Threat model и privacy-review — Tech Lead + Legal

Этап 4. Backend & ML Development — *In Progress*

- B-01. Обучение модели chapter-detection v1 — ML
- B-02. Обучение модели summary-generation v1 — ML
- B-03. Eval-сет 500 видео (точность глав ≥ 0.85) — ML + QA
- B-04. Inference API (gRPC) — Backend
- B-05. Кэш-слой Redis для готовых саммари — Backend
- B-06. Интеграция A/B-флага через Google Internal — Backend
- B-07. Метрики и алёрты (latency p95 < 800 мс) — Backend + DevOps
- B-08. Локализация саммари (en, ru, uz, hi, es) — ML

Этап 5. Frontend Development — *In Progress*

- F-01. UI-компонент «Chapter chip» в Web-плеере — Web FE
- F-02. Drawer с AI-саммари (Web) — Web FE
- F-03. UI «Chapter chip» в iOS-плеере — iOS
- F-04. UI «Chapter chip» в Android-плеере — Android
- F-05. Drawer с AI-саммари (iOS) — iOS
- F-06. Drawer с AI-саммари (Android) — Android
- F-07. Кнопка фидбэка «Глава неточная» — все платформы
- F-08. Accessibility (VoiceOver / TalkBack) — все платформы

Этап 6. QA & Testing — *In Progress*

- Q-01. Тест-план и чек-листы — QA Lead
- Q-02. Автотесты для inference API — QA + Backend

- Q-03. UI-автотесты Web (Playwright) — QA
- Q-04. Регресс на iOS/Android (TestFlight, Internal Track) — QA
- Q-05. Нагрузочное тестирование (10k RPS) — QA + DevOps
- Q-06. Тест локализаций — QA
- Q-07. Accessibility audit — QA
- Q-08. Content-policy edge cases (NSFW, медицина, политика) — QA + Content Policy

Этап 7. Closed Beta — *To Do*

- BT-01. Отбор 5 000 каналов-участников — PM + Marketing
- BT-02. In-product onboarding для бета-юзеров — Designer + FE
- BT-03. Дашборд метрик беты — Data Analyst
- BT-04. Канал сбора фидбэка (форма + чат) — PM
- BT-05. Постбета-ретро — PM

Этап 8. GA Launch + Marketing — *Backlog*

- L-01. Финальный rollout-план (1% → 10% → 50% → 100%) — PM + DevOps
- L-02. PR-материалы и блог-пост — Marketing
- L-03. Обновление Help Center — Marketing
- L-04. Видео-туториал для creators — Marketing
- L-05. Дашборд post-launch метрик — Data Analyst

6. Snapshot доски на середине жизненного цикла

Состояние Канбан-доски на текущий момент (зависимости учтены — задачи, у которых блокеры ещё в работе, не передвинуты дальше своего блокера).

Backlog	To Do	In Progress	Code Review	QA	Blocked	Done
L-01	BT-01	B-01 (ML)	B-04 (Backend)	Q-02	F-07 (ждёт B-04)	D-01...D-05
L-02	BT-02	B-02 (ML)	F-01 (Web)	Q-03	Q-05 (ждёт прод-кластер от DevOps)	DS-01...DS-06
L-03	BT-03	B-05 (Backend)	F-03 (iOS)	Q-04		A-01...A-05
L-04	BT-04	B-08 (ML)	F-04 (Android)			B-03 (eval-сет v0)
L-05	BT-05	F-02 (Web Drawer)				B-06 (A/B-флаг)
	Q-06	F-05 (iOS Drawer)				

Backlog	To Do	In Progress	Code Review	QA	Blocked	Done
						Q-01 (тест-план)
	Q-07	F-06 (Android Drawer)				
	Q-08	F-08 (Accessibility)				
		B-07 (метрики)				

Ключевые зависимости

- **F-07 «Кнопка фидбэка»** заблокирована до мерджа **B-04 Inference API** — без живого endpoint некуда отправлять events.
- **Q-05 Нагрузочное** заблокировано — DevOps готовит прод-аналог GPU-кластера (ETA +3 дня).
- **BT-02 Onboarding** в **To Do** , не уйдёт в работу, пока не закроется хотя бы 80% задач этапов 4–5.
- **L-01 Rollout-план** в **Backlog** — двигается только после успешной Closed Beta.
- **B-08 Локализация** идёт параллельно с B-01/B-02, но ru/uz/hi требуют доп. eval-сетов от Data Analyst.

7. Краткие выводы РМ

1. Команда в фазе максимальной нагрузки — параллельно идут ML, Backend, 3 frontend-платформы, QA.
2. Критический путь сейчас: **B-04 Inference API** → **F-07** → **Q-02** → **BT-02**. Сдвиг B-04 двигает весь Beta-релиз.
3. Главный риск — Q-05 (нагрузка): без GPU-кластера невозможно подтвердить SLA p95 < 800 мс.
4. РМ фокусируется на unblock'e DevOps и ежедневном статусе по B-04 / F-02 / F-05 / F-06.

Документ оформлен для сдачи в формате `.md` . При необходимости конвертируется в `.pdf` без потери структуры (все таблицы — стандартный GFM-markdown).